

Mitarbeitereinsatzplan

| Vorgangsbezeichnung | Stabsleiter Herr Gündler Wirtschafts- informatiker IHK | | Frau Keller Fachinformatiker Anwendungs- entwicklung | | Herr Krause Kaufm. Assistent für Wirtschafts- informatik | |
|---------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|
| | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist |
| Zeit in Std. | | | | | | |
| Anforderungsdefinition des Prototyps | X (4) | | A (4) | | A (4) | |
| ER-Diagramm und Attribute beschreiben | X (3) | | | | | |
| Tabelle entwerfen | X (2) | | | | | |
| Formulare entwerfen | | | X (3) | | | |
| Berichte entwerfen | | | | | X (3) | |
| Entwürfe abstimmen | X (2) | | A (2) | | A (2) | |
| Testdaten erstellen | | | | | X (3) | |
| Tabellen erstellen | X (2) | | | | | |
| Formulare erstellen | | | X (2) | | | |
| Berichte erstellen | | | | | X (3) | |
| Menü erstellen | X (1) | | A (1) | | | |
| Prototyp testen | | | X (2) | | A (2) | |
| Prototyp dokumentieren | | | A (3) | | X (3) | |
| Prototyp präsentieren | | | X (1) | | A (1) | |
| Summe Arbeitsstunden | 14 | | 18 | | 21 | |

X – verantwortlich

A – mit ausführend

rb_loe12