

Vorgangsliste

Vorgangsliste: Prototyp für ein Offline-Informationssystem entwickeln				
Vorgangsnummer	Vorgangsbezeichnung	Dauer in Stunden	Vorgänger	Nachfolger
1	Anforderungsdefinition des Prototyps	4		2
2	ER-Diagramm und Attribute beschreiben	3	1	3, 4, 5, 7
3	Tabelle entwerfen	2	2	6
4	Formulare entwerfen	3	2	6
5	Berichte entwerfen	3	2	6
6	Entwürfe abstimmen	2	3, 4, 5	8, 9, 10
7	Testdaten erstellen	3	2	12
8	Tabellen erstellen	2	6	11
9	Formulare erstellen	2	6	11
10	Berichte erstellen	3	6	11
11	Menü erstellen	1	8, 9, 10	12, 13
12	Prototyp testen	2	7, 11	14
13	Prototyp dokumentieren	3	11	14
14	Prototyp präsentieren	1	12, 13	